



Memorándum número 216. DGTVE/CI/ 001 /2017

Ciudad de México, a 5 de enero de 2017.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
P R E S E N T E

Adjunto al presente me permito enviar a usted, el Cuarto Informe Trimestral, correspondiente al Programa de Trabajo de Metas 2016 de esta Coordinación de Informática a mi cargo.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones normativas que establecen las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública, en lo referente a la evaluación del cumplimiento de las Metas Programadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ALFONSO ISAAC FRÍAS CASTILLO  
COORDINADOR DE INFORMÁTICA

C.c.p.- Lic Ricardo Tostado Hernández.- Jefe de Departamento de Análisis, Desarrollo Organizacional y Evaluación Operativa.-  
Presente.

AIFC/rmb\*/2017



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**

Área: Coordinación de Informática

Programa Presupuestario: E013 Producción y Trasmisión de Materiales Educativos

Alineación con el PND	Alineación con el PSE	Proceso Sustantivo	Actividad Prioritaria	Unidad de Medida	Meta Anual	1er. Trimestre			2o. Trimestre			3er. Trimestre			4o. Trimestre			Acumulado					
						Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%			
OB	E	OB	E	UA																			
3	3.1.4	3	3.1	3.1.7	Coordinar y proponer los procesos de renovación y actualización de sistemas de información y comunicaciones que apoyen los proyectos a cargo de la DIGTE y coadyuven a abatir el rezago educativo																		
3	3.1.4	3	3.3	3.3.5	PS1																		
3	3.1.4	6	6.1	6.1.1	PS2																		
					Proponer, implementar y evaluar nuevos proyectos en materia informática que fortalezcan la producción, la transmisión y la difusión de programas educativos																		
						C11	Desarrollo de Portal Web para dispositivos móviles	1	1	100%													
						C12	Disponibilidad de horas (fork Playlist)	36,414	10,386	10,386	100%	8,676	8,676	100%	8,676	8,676	100%	8,676	8,676	100%	36,414	36,414	100%
						C13	Disponibilidad de horas (fork Production Ingest)	4,080	1,020	1,020	100%	1,020	1,020	100%	1,020	1,020	100%	1,020	1,020	100%	4,080	4,080	100%
						C14	Disponibilidad de horas de almacenamiento (solución de audio y video)	4,080	1,020	1,020	100%	1,020	1,020	100%	1,020	1,020	100%	1,020	1,020	100%	4,080	4,080	100%
						C15	Disponibilidad de horas para Operar el sistema Live Assist	717	195	195	100%	174	174	100%	174	174	100%	174	174	100%	717	717	100%
						C16	Disponibilidad de horas en operación portal web e Intranet	7,980	1,995	1,995	100%	1,995	1,995	100%	1,995	1,995	100%	1,995	1,995	100%	7,980	7,980	100%
						C17	Servicios de audio y video Fork	24	6	6	100%	6	6	100%	7	7	116%	6	6	100%	24	25	104%
						C18	Servicios de mantenimiento de Fork	12	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	12	12	100%
						C19	Servicios de mantenimiento de equipos especializados	3				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	3	3	100%
						C10	Transmisión de eventos Streaming	23	13	13	100%	4	27	675%	3	43	1433%	3	31	1033%	23	114	496%
						C11	Transmisión de eventos página web de Televisión Educativa	720	180	180	100%	180	180	100%	180	180	100%	180	180	100%	720	720	100%
						C12	Contrato de servicios de conectividad y seguridad periferical en Internet	1						1	0	0%		1	100%	1	1	100%	
						C13	Contrato de servicios de Distribución de Multimedia Streaming	1						1	1	100%				1	1	100%	



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
Dirección General de Televisión Educativa



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**  
Área: Coordinación de Informática

Programa Presupuestario: E013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos

Alineación con el PND	Alineación con el PSE		Proceso Sustantivo	Actividad Prioritaria	Unidad de Medida	Meta Anual	1er. Trimestre			2o. Trimestre			3er. Trimestre			4o. Trimestre			Acumulado				
	OB	E					Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
3	3.1.4	3	3.1	Integrar y dar seguimiento al programa del uso y actualización del equipo de cómputo y comunicaciones, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de apoyar el funcionamiento de la red de cómputo de la DGTVE	Servicios de mantenimiento de la red de datos	1													1	1	100%		
3	3.1.4	3	3.3			C14	Contrato de servicios de equipo central de comunicaciones																
3	3.1.4	6	6.1			C15	Contrato de servicios de la solución de audio y video	1															
3	3.1.4	6	6.1.1			C16	Servicios de mantenimiento de la red de datos	432	137	100%	93	93	100%	138	138	100%	64	64	100%	432	432	100%	
					C17	Servicios de equipo de computo en arrendamiento	228	67	100%	77	77	100%	49	49	100%	35	35	100%	228	228	100%		
					C18	Servicios de equipo de Impresión y digitalización en arrendamiento	289	75	100%	68	68	100%	64	64	100%	82	82	100%	289	289	100%		
					C19	Servicios de equipos de cómputo propiedad de la DGTVE	859	250	100%	237	237	100%	197	197	100%	178	178	100%	862	862	100%		

**Justificaciones:**

C13: Se realizaron durante el trimestre 28 eventos de más de acuerdo a lo programado.

C15: No se formalizó el contrato de servicios de la solución de audio y video.

(13) Fecha de elaboración:  
dd mes año 05/01/2017

(14) Nombre, cargo y firma del servidor público que elaboró el documento.

Ing. Alfonso Isaac Flores Castilla

Coordinador de Informática